



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

REQUERIMENTO Nº 87/2026

A Sua Excelência o Senhor
Dionizio Aparecido Viaro
Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/Paraná

A vereadora abaixo-assinada, em conformidade com inciso XVI do art. 200, do Regimento Interno¹, solicita a Vossa Excelência, após aprovação em Plenário, o envio de ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre o seguinte:

Por meio da Secretaria Municipal competente, acerca da obra de construção do novo Paço Municipal de Sarandi, considerando as previsões constantes na Lei Orçamentária Anual de 2026, bem como a atual situação da obra, hoje paralisada, conforme registros públicos disponíveis. Considerando que a LOA 2026 prevê a ação programática 15.451.0027.1.434 – Construção do Paço Municipal de Sarandi, com dotação orçamentária de R\$ 5.072.490,00, bem como a fonte de recurso 41619 – Construção do Paço Municipal, no valor de R\$ 5.000.000,00; Considerando que a obra possui valor total contratado de R\$ 22.835.941,12, com execução física aproximada de 85,93% e execução financeira total liquidada de R\$ 19.229.910,30, encontrando-se atualmente paralisada e sem contrato vigente; Requer-se:

1. Informe se já foram concluídos os estudos técnicos necessários para a continuidade da obra do novo Paço Municipal, conforme indicado nos registros administrativos.

2. Informe se já foi aberto novo processo licitatório para a contratação de empresa visando à conclusão da obra. Em caso positivo:

- a) Encaminhar cópia integral do processo licitatório;
- b) Informar a modalidade adotada, número do processo e data de abertura;
- c) Informar o valor estimado para a conclusão da obra.

3. Caso o novo processo licitatório ainda não tenha sido iniciado, informar:

- a) Qual o estágio atual dos estudos técnicos;
- b) Qual o prazo previsto para abertura da licitação;
- c) Quais medidas administrativas estão sendo adotadas para evitar maior deterioração da obra já executada.

4. Esclarecer se os recursos previstos na LOA 2026 (ação 15.451.0027.1.434 e fonte 41619) já estão empenhados, ou se há previsão de suplementação orçamentária para a conclusão integral da obra.

5. Informar se existe pendência administrativa, jurídica ou financeira decorrente do contrato anterior com a empresa PGC Engenharia de Obras Ltda., detalhando: a) Se há valores ainda em discussão ou não pagos; b) Se há processos administrativos ou judiciais em

https://sapl.sarandi.pr.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2022/5199/resolucao_no_002-2022_para_o_site.pdf





CÂMARA MUNICIPAL DE **SARANDI-PR**

REQUERIMENTO Nº 87/2026

andamento relacionados à execução contratual.

6. Informar qual o prazo estimado para conclusão da obra após a realização de novo processo licitatório.

O presente requerimento tem por objetivo obter informações claras e atualizadas acerca da situação da obra do novo Paço Municipal, que, apesar de contar com execução física avançada e previsão orçamentária específica na LOA 2026, permanece paralisada e sem contrato vigente. Diante do elevado volume de recursos públicos já aplicados e da necessidade de garantir a conclusão da obra com eficiência, planejamento e transparência, faz-se necessário compreender as medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo para viabilizar sua retomada e conclusão.

Nestes termos, pede-se a deliberação e a aprovação do Soberano Plenário deste Colendo Legislativo.

Gabinete Parlamentar, 10 dias do mês de abril de 2026.

THAYNÁ MENEGAZZE MACIEL

Vereadora

[Assinado digitalmente]

